



Ukeinfo uke 3/2024 - Prosjekt Rehabilitering Stortingsgata 28

Denne ukeinfoen blir bare en oppsummering på et generelt nivå.

- Prosjektledelsen har besluttet at vi i en periode framover reduserer frekvensen til annen hver uke. Det betyr at neste ukeinfo blir uke 4, 6, 8 osv.
- Status og framdrift går i henhold til plan, og fortsatt uten uhell. Tross snøværet denne uken produseres det som planlagt. Økonomien er iht. plan og budsjett.
- Fra å produsere for mellom 10 - 13 millioner i måneden før jul, økes nå produksjonen opp mot 20 -25 millioner i januar og februar og med videre økning utover.

Det er fortsatt mulig å ta kontakt det med prosjektdirektøren hvis noen har spørsmål, mobil eller e-post 92843805 / erik@st28.no for mer informasjon.

Ak/ref.